Stipula di plurimi contratti di appalto relativi ad un'unica opera — Cass. n. 9150/2023

Appalto (contratto di) - consegna dell'opera - Stipula di plurimi contratti di appalto relativi ad
un‘unica opera - Obbligazione unitaria per il ritardo mediante penale - Ritardo nella consegna
dell'opera nei confronti del committente - Imputazione del ritardo - Rilevanza esterna -
Esclusione - Fondamento.

In caso di stipula di plurimi contratti di appalto relativi ad un'unica opera, ciascuna impresa, pur
conservando la propria autonoma soggettivita giuridica, puo contrarre un'obbligazione unitaria
con riferimento all'assunzione di responsabilita per il ritardo nei confronti del comune
committente convenendo la pattuizione di una penale. Sicché a fronte dell'obbligazione assunta
non rileva l'imputazione del ritardo, avendo questo attinenza ai soli rapporti interni tra gli
appaltatori.

Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Sentenza n. 9150 del 03/04/2023 (Rv. 667520 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1384, Cod_Civ_art_1299,
Cod_Civ_art_1655
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