

Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione del contratto - termini di esecuzione - di ultimazione - sospensione dei lavori – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10076 del 18/05/2015

Ragioni di pubblico interesse e necessità ex art. 30, secondo comma, del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Definizione - Esigenze turistiche o di balneazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10076 del 18/05/2015

In tema di appalto di opere pubbliche, "le ragioni di pubblico interesse o necessità" che, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, legittimano l'ordine di sospensione dei lavori, vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, sicché tali non possono considerarsi quelle turistiche o di balneazione, ricorrenti sistematicamente in ben individuati periodi dell'anno, e, pertanto, non qualificabili come imprevedibili, dovendo essere apprezzate dalla stazione appaltante già nella predisposizione del programma dei lavori.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10076 del 18/05/2015