

Ritardata esecuzione dei lavori per causa riferibile  
all'Amministrazione - Domanda risarcitoria dell'appaltatore -  
Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Cass. 14696/2019

In materia di **appalto di opere pubbliche**, la qualificazione della  
domanda dell'appaltatore come volta ad ottenere non la revisione dei  
prezzi, che presuppone la mancanza di colpa dell'Amministrazione, ma  
il risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei  
lavori per causa imputabile alla committente, appartiene alla  
giurisdizione del giudice ordinario.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14696 del 29/05/2019 (Rv.  
654035 - 01)

Riferimenti normativi:

[Cod. Civ. art. 1218 - Responsabilità del debitore](#)

[Cod. Civ. art. 1223 - Risarcimento del danno](#)

[Cod. Civ. art. 1664 - Onerosità o difficoltà dell'esecuzione](#)