

Rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto – Cass. n. 24314/2022

Appalto (contratto di) - garanzia - della durata dell'opera - Appalto privato - Ultimazione dei lavori - Rilevanza delle attività accessorie come smontaggio cantiere o attività prodromiche a verifica e collaudo - Esclusione.

Nei rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto, la data di ultimazione dell'opera nel suo complesso prescinde dalle attività accessorie, come gli interventi di smontaggio del cantiere, e dalle attività prodromiche alle successive operazioni di verifica e collaudo, tra cui rientrano le prestazioni occorrenti per ovviare ai vizi e ai difetti.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24314 del 05/08/2022 (Rv. 665560 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_1662

Corte

Cassazione

24314

2022